

DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL DE ANCEFA

CALENDRIER DES TACHES

Description des tâches	Début des tâches	Nombre de jours	Fin des tâches	Ecart de jour	Responsables
Production des TDR	Thursday, May 2, 2019	50	11 juillet 2019	70	ANCEFA + COALITIONS + EDUCO
Publication à petite échelle des TDRs	Friday, July 12, 2019	10	26 juillet 2019	14	ANCEFA
Revue des propositions	Friday, July 26, 2019	4	1 août 2019	6	ANCEFA + COALITIONS + EDUCO
Confirmation et signature des contrats avec le cabinet choisi	Thursday, August 1, 2019	1	2 août 2019	1	ANCEFA+ COALITIONS + CABINET
Durée des travaux de terrain	Friday, August 2, 2019	22	3 septembre 2019	32	ANCEFA+COALITIONS + CABINET
Remise du premier drafts	Tuesday, September 3, 2019	1	4 septembre 2019	1	ANCEFA+COALITIONS + CABINET
Revue Premier draft + plan de renforcement de capacité	Wednesday, September 4, 2019	5	11 septembre 2019	7	ANCEFA + COALITIONS + EDUCO
Feedback de ANCEFA	Wednesday, September 11, 2019	5	18 septembre 2019	7	ANCEFA + COALITIONS + EDUCO
Revue Deuxième draft + plan de renforcement de capacité	Wednesday, September 18, 2019	4	24 septembre 2019	6	ANCEFA + COALITIONS + EDUCO
Feedback Deuxième draft + plan de renforcement de capacité	Tuesday, September 24, 2019	5	1 octobre 2019	7	ANCEFA
Document Final + plan de renforcement de capacité	Tuesday, October 1, 2019	5	8 octobre 2019	7	ANCEFA + EDUCO

Programmée

En cours

Annulée

Achevée