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CONTEXTE DU PROJET 
 
Le Projet triennal « Social business et développement innovant de la filière agro-industrielle de la 

Région de Thiès (SB-AGROIN) » financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au développent 

(AICS), a démarré en novembre 2019.  

Le projet est promu par ASeS (chef de fil), en partenariat avec les ONG Green Sénégal, JËF, l’Institut 

Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA), ARCS – Arci Culture Solidali, PIN S.c.r.l. Services 

Didactiques et Scientifiques pour l’Université de Florence, Association des Organisations Italiennes 

de Coopération et de Solidarité Internationale – AOI et Bloom Project. 

 

L’objectif général de SB-AGROIN est d’augmenter la sécurité alimentaire et le revenu des petits 

producteurs locaux (PPL) et leurs familles à travers le développement de la chaîne 

d'approvisionnement agro-industrielle dans la région de Thiès ; l’amélioration de facteurs productifs 

innovants ; et la transformation des produits de fruits et légumes ainsi que leur commercialisation.  

 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

 

 OS 1 : Augmenter la production agricole des PPL ; 

 OS 2 : Augmenter les produits agricoles transformés et vendus sur le marché ; 

 

A cet égard, le projet s’articule autour de deux composantes principales :  

 

 Composante 1 : Soutien aux petits producteurs locaux(PPL) à travers le renforcement 

des capacités sur les techniques agricoles innovantes ainsi que l’adoption par les PPL de 

facteurs productifs innovants dans le secteur agricole : i.e. semences améliorées, systèmes 

d’irrigation intégrés de puits/panneaux solaires/ pompes, irrigation goutte à goutte ; systèmes 

« Agritube » pour la culture hydroponique ; 

 

 Composante 2 : Soutien à la création d’entreprise sociale :  

o Une/deux entreprises avec finalités sociales pour l’installation de systèmes 

« Agritube » pour la culture hydroponique et pour l’installation de systèmes intégrés 

(puits, pompes alimentées par un système solaire, système pour l’irrigation goutte à 

goutte) ;  



 
 
 

o Une entreprise avec finalités sociales qui gère un centre de transformation de fruits 

et légumes ; 

 

JUSTIFICATION  
 
Dans le cadre du projet, la composante 2 « Soutien à la Création d’entreprise sociale » se focalise, 

en autre, sur la construction et le fonctionnement d’un Centre de Transformation pour les produits 

agro-alimentaires (fruits et légumes). Le Centre de Transformation sera géré par le groupe de 

femmes appartenant au R.F.P.T de Keur Moussa. Le Centre sera construit dans la Commune de 

Keur Moussa, village de Keur Yakham, sur une superficie d’environ 700 m2. Le centre sera construit 

conformément aux réglementations actuelles en matière de sécurité et de santé, ainsi qu'aux 

normes permettant la certification de la production, la vente sur le marché formel et l'exportation 

éventuelle des produits. La construction fera l'objet d'un appel d'offres auprès d'une entreprise locale 

qui devra garantir le respect des délais et de la qualité. 

 

OBJECTIF DE LA PRESTATION DE SERVICE 

 
L’objectif général de la mission de l’ingénieur génie civil est de réaliser la planification du Centre 

de Transformation ainsi que de superviser les travaux à réaliser par une entreprise de construction.  

De façon spécifique, la mission vise à : 

 Réaliser la planification participative du Centre de Transformation avec le groupe de femmes 

qui s’occuperons de la gestion et les partenaires impliqués ;   

 Appuyer l’équipe du projet pour le recrutement d’entreprises pour l’exécution des travaux : 

préparation des dossiers d’appels d’offres (DRP), évaluation technique et financier des 

propositions, attribution de marchés ; 

 Suivre et contrôler les travaux de réalisation de l’entreprise de construction.  

 
MISSION 
 
La prestation confiée à l’ingénieur en génie civil sur le plan technique se décompose en trois 

phases : 

 La première phase concerne la réalisation de la planification participative  du Centre de 

Transformation en synergie avec  le groupe de femmes qui s’occuperont de la gestion et 

les partenaires impliqués, l’élaboration d’études d’avant-projet  



 
 
 

 La deuxième phase concerne l’élaboration complète des dossiers pour les demandes de 

renseignement et des prix (DRP), participation au dépouillement et à l’évaluation des offres 

des entreprises soumissionnaires,  l’attribution des marchés de travaux ; 

 La troisième phase consiste au contrôle et à la surveillance des travaux de construction 

de l’entreprise : 

o Valider avec l’entreprise les plans de structure et des lots techniques pour la 

réalisation des ouvrages ; 

o Contrôler et de réceptionner tout matériaux destinés à la construction des ouvrages ; 

o Faire le suivi et le contrôle des travaux de réalisation des ouvrages selon le respect 

des normes et prescriptions techniques ; 

 

Durant la première phase, les différentes tâches suivantes sont attendues de l’ingénieur génie 

civil qui devra s’attacher des compétences de divers experts qualifiés (ingénieur qualité, etc) : 

 

- Répertorier les besoins des femmes bénéficiaires du centre de transformation ; 

 

- Échanger avec un expert qualité pour la prise en compte des normes qualité pour 

l’exportation des produits transformés par les femmes ; 

 

- Se renseigner sur les normes qualité en vigueur au Sénégal auprès du Chambre de 

Commerce et des Métiers de Thiès ; 

 

- Réaliser des essais de terrain sur site pour connaître la nature du sol et définir le type de 

fondations ; 

 

- Proposer un plan architectural pour le Centre de Transformation en prenant en compte les 

besoins des femmes, les normes qualité en vigueur au Sénégal et en Europe pour 

l’exportation des produits ; 

 

- Faire le dimensionnement de la structure des constructions à réaliser ; 

 

- Trouver un bureau de contrôle pour la validation des plans de structure ; 

 

- Faire les plans des différents lots techniques (électricité – plomberie – évacuation) 

 

- Établir le cahier de charges des travaux de construction avec la liste des matériaux et 

matériels à utiliser ainsi que leurs spécifications techniques, les schémas, coupes, façades 

et les procédures de mise en œuvre des travaux ; 

 
- Établir un devis estimatif confidentiel pour la réalisation des constructions ; 



 
 
 

 

La deuxième phase de la mission sera consacrée aux activités suivantes :  

 

- Participation à l’élaboration des dossiers de Demandes de Renseignement et de Prix pour 

la réalisation des travaux ; 

 

- Participation à la publication des DRP et à l’invitation des entreprises ; 

 

- Participation au dépouillement et à l’évaluation des offres des entreprises 

soumissionnaires ; 

 

- Participation à l’adjudication des marchés ; 

 

Durant la troisième phase, pour l’exécution du projet conformément au marché passé avec 

l’entreprise attributaire du marché, les services de l’Ingénieur consultant sont requis, principalement 

pour : 

 

- L’examen, le contrôle et la validation des plans de construction, des notes de calcul et autres 

documents soumis par l’entreprise ; 

 

- La définition d’un planning des travaux avec l’entreprise de construction ; 

 

- La surveillance, l’inspection et le contrôle de l’exécution des travaux réalisés en respect des 

termes et clauses du marché, en termes de qualité, coût et délai ; 

 
- La supervision de toutes les étapes de réalisation des constructions (fouilles, coffrage, 

ferraillage, dosage, coulage) ; 

 
- La réception des fonds de fouilles, du coffrage, du ferraillage en collaboration avec le Maître 

d’œuvre ; 

 
- L’étude de toute modification ou adaptation du projet (délais, quantité) pouvant affecter le 

bon déroulement de ce dernier ; 

 
- Informer le maître d’œuvre de tout problème important pouvant affecter le bon déroulement 

du projet ; 

 
- Contrôler les rapports journaliers de l’entreprise ; 

 
- Préparer les réunions périodiques organisées soit sur le chantier soit dans les locaux du 

Projet ; 

 
- Approuver et viser les décomptes de l’entreprise en rapport avec l’avancement des travaux 

et les transmettre au Projet ; 

 



 
 
 

- Inspecter et contrôler les mesures préventives de sécurité devant être prises par l’entreprise 

sur le site du projet ; 

 

DUREE DE LA MISSION 
 
La durée totale de la mission est estimée à 240 jours. La première phase et la seconde phase de 

la mission de l’ingénieur consultant s’effectue sur une durée de 90 jours. La troisième phase 

s’étalera sur toute la durée de la construction du centre soit 150 jours. 

 

RESULTATS ET LIVRABLES 
 
Première phase  

Le résultat attendu pour la première phase de la mission est un dossier technique, livrables au 

projet. Il comprendra : 

 

- PV de la réunion de planification avec les femmes bénéficiaires du centre de 

transformation ; 

 

- PV de la réunion avec l’expert qualité ; 

 

- Le dossier technique pour la construction du centre de transformation : plans architecturaux, 

coupes, façades, plans béton armé, plans des lots techniques (électricité, Plomberie, 

évacuation) ; 

- Les spécifications détaillées des travaux basées sur les avants métrés ; 

- Un devis estimatif confidentiel de l’ensemble des travaux ; 

 

Deuxième phase  

Pour cette phase, le consultant devra livrer : 
 

- Une version complète des dossiers de demande de renseignement de prix. 

- Une note portant évaluation technique et financière des différentes entreprises 

soumissionnaires. 

 

Troisième phase :  

Lors de cette phase, l’Ingénieur Consultant devra :  

- Établir et transmettre au Projet des propositions de paiement de l’entreprise. 

- Préparer les bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels. 



 
 
 

- Proposer des ordres de service et élaborer à l’intention du Projet les notes écrites à 

l’entreprise nécessaires à la bonne exécution du contrôle et à la bonne marche du chantier. 

- Proposer des recommandations à l’intention du Projet au cours des contestations ou litiges 

avec l’entreprise. 

- Préparer des rapports mensuels d’avancement des travaux. 

- Élaborer les procès-verbaux de réception des travaux. 

 

PROFIL ET QUALIFICATIONS DE L’INGENIEUR CONSULTANT 

Le consultant doit être un Ingénieur en Génie Civil ayant un intérêt particulier pour les constructions 

écologiques, respectueuses de l’environnement. Il doit aussi justifier une expérience spécifique sur 

les constructions en terre crue. De plus, il doit avoir une expérience suffisante dans l’exécution des 

travaux de construction en tant que chef de projet. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :  

- Un Curriculum Vitae actuel. 

- Une lettre de motivation. 

- Une offre financière pour l’exécution de la mission. 

 

LIEU ET DELAIS DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Merci d’envoyer le dossier de candidature à l’adresse suivante : senegal@ases-ong.org avec la 

référence en objet de votre email : « Ingénieur Génie Civil AID 011894 “ 

Date limite 12 décembre 2021. 
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